

平成 28 年度

静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。

平成 28 年度  
静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(農林水産部)

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 中山間地振興課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	千枚岳登山道吊橋建設工事	葵区田代地内	4	鋼構造物	延長 L=100m 吊橋延長 L=85m	一般	簡 I	12月

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 水産漁港課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	用宗漁港広野防波堤改良 工事	駿河区 広野	3	土木	工事延長 60m	一般		11月

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 治山林道課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	林道檜尾智者山線（1工区）開設工事	葵区崩野地内	3	土木	延長 L=46m 切土 V=1,356m <sup>3</sup>	指名		1月
2	林道檜ノ木峠線改良工事	葵区落合地内	3	土木	延長 L=300m 路面工A=1,200m <sup>2</sup>	指名		1月

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 農地整備課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	農道横峰線外1改良工事	葵区相俣地内	4	土木	工事延長50m 法面工300㎡	指名		10月

平成 28 年度  
静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(都市計画部)

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 公園整備課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	八幡山公園土砂災害防止施設整備その2工事	駿河区八幡山地区内	4	土木	崩壊土砂防止柵	一般	簡Ⅰ	10月
2	清水羽衣公園雨水貯留施設整備工事	清水区三保地区内	3	土木	雨水調整池	一般	簡Ⅰ	12月
3	公園施設更新工事	駿河区有明町外地区内	4	造園	公園遊具等の改築	一般		11月
4	(仮称)昭府二丁目公園整備工事	葵区昭府二丁目地区内	4	造園	施設整備	一般	簡Ⅰ	11月
5	(仮称)南八幡町無償借地公園整備工事	駿河区南八幡町地区内	4	造園	施設整備	一般	簡Ⅰ	11月
6	日本平さくら公園施設設置工事	清水区宮加三地区内	4	造園	トイレ設置	一般		11月
7	バリアフリー化整備工事	駿河区広野、寺田地区内	2	造園	園路広場整備	一般		12月
8	駿府城公園桜植栽工事	葵区駿府城公園地区内	2	造園	植栽工 擬木柵設置	一般		12月
9	あさはた緑地整備その3工事	葵区前林、赤松地区内	3	造園	施設整備	一般	簡Ⅰ	12月
10	富士川緑地整備その1工事	清水区蒲原地区内	3	造園	園路広場整備	一般	簡Ⅱ	12月
11	下清水公園整備工事	清水区下清水町地区内	3	造園	施設整備	一般	簡Ⅲ	12月



# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 大谷・東静岡周辺整備課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	大谷改良区7号線（水上2号橋上流側）上部工工事	駿河区宮川地内	10	土木	橋梁上部工1式 (PC橋)	一般	簡 I	3月

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 市街地整備課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	(都)みずほ東新田線電 線共同溝整備工事	駿河区みずほ四 丁目 地内	3	土木	管路延長 L=90m ハンドホール設置 N=6基	一般	簡Ⅱ	12月
2	安倍川駅西口バイク置場 建設工事	駿河区鎌田 地 内	3	建築	延長 L=約20m	一般		11月
3	寺田鎌田土地区画32号線 外1歩道整備工事	駿河区鎌田 地 内	4	舗装	延長 L=300m 歩道舗装 A=450㎡	一般	簡Ⅲ	11月

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 清水駅周辺整備課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	草薙駅北口通線街路築造 工事	清水区草薙北地 内	5	土木	工事延長 L=140m 歩道舗装 A=350m <sup>2</sup>	一般		10月
2	草薙駅北口駅前広場電線 共同溝整備工事	清水区草薙北地 内	6	土木	工事延長 L=140m 電線共同溝L=140m	一般		11月
3	草薙駅北口駅前広場シェ ルター設置工事	清水区草薙北地 内	6	建築	シェルター 1式	一般	簡 I	1月
4	清水港線跡沿道自歩道整 備工事	清水区旭町地内	4	造園	植栽工 1式 園路広場整備工1式	一般	簡 I	11月

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 緑地政策課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	駿府城三の丸区域桜植栽 工事	葵区駿府城公園 地先	4	造園	桜植栽10本	一般		12月

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 都市計画事務所

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	浜田公園外3公園遊具取替工事	清水区千歳町外3地内	4	造園	複合遊具 1基 滑り台 2基 スプリング遊具 1基	一般		11月

平成 28 年度  
静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(建築部)

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 公共建築課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	あさはた緑地バリアフリートイレ建築工事	葵区赤松	4	建築	既存天井撤去新設 改修面積1000㎡	一般		10月
2	日本平動物園レッサーパンダ舎ビクター棟特定天井改修工事	駿河区池田	5	建築	特定天井改修改修 面積約280㎡	一般	簡Ⅲ	12月
3	中央体育館アリーナ特定天井改修工事	葵区駿府町	7	建築	特定天井改修改修 面積約2,500㎡	一般	簡Ⅱ	3月
4	清水吉川団地浄化槽解体工事	清水区吉川	5	とび土工	浄化槽解体 解体 面積27㎡	指名		10月
5	清水浜田小学校防球ネット設置工事	清水区宮代町	3	とび土工	防球ネット設置 約 800㎡	一般		10月
6	西奈南小学校体育館屋根改修工事	葵区南瀬名	5	塗装	折版屋根塗装改修 改修面積800㎡	指名		10月
7	清水飯田中学校体育館屋根改修工事	清水区山原	5	塗装	折版屋根塗装改修 改修面積1000㎡	指名		10月
8	有東団地改良住宅17号棟バルコニー塗装改修工事	駿河区有明町	4	塗装	鉄骨造5階 塗装改 修	指名		11月
9	上土団地11号棟外壁・屋上防水改修工事	葵区東千代田	5	防水	屋上防水改修面積 約600㎡ 外壁改修	指名		10月
10	清水折戸団地6号棟外壁・屋上防水改修工事	清水区折戸	5	防水	屋上防水改修面積 約1300㎡ 外壁改 修	指名		10月
11	静岡市立中央図書館屋上防水改修工事	葵区大岩本町	4	防水	屋上防水改修 改修面積1660㎡	指名		10月
12	末広中学校プール改修工事	葵区末広町	5	防水	プール槽、プールサイト 改修 改修面積 1700㎡	指名		10月
13	清水入江小学校プール改修工事	清水区追分二丁目	4	防水	プール槽改修 改修 面積400㎡	指名		10月
14	清水高部団地3号棟屋上防水改修工事	清水区石川新町	4	防水	屋上防水 改修面 積約430㎡	指名		10月
15	丸子学校給食センター管理棟屋上防水改修	駿河区丸子	4	防水	屋上防水 改修面 積約370㎡	指名		10月
16	中田小学校校舎屋上防水改修工事	駿河区中田二丁目	4	防水	屋上防水 改修面 積約820㎡	指名		10月
17	大里西小学校校舎屋上防水改修工事	駿河区中原	4	防水	屋上防水 改修面 積約1300㎡	指名		10月
18	由比中学校特別教室棟屋上防水改修工事	清水区由比	4	防水	屋上防水 改修面 積約460㎡	指名		10月
19	豊田中学校校舎屋上防水改修工事	駿河区豊田一丁目	4	防水	屋上防水改修 改 修面積約410㎡	指名		10月
20	北部保健福祉センター屋上防水改修工事	葵区昭府二丁目	4	防水	屋上防水改修 改 修面積約370㎡	指名		10月

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 設備課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	あさはた緑地バリアフリー便所電気工事	葵区赤松・前林地内	4	電気	バリアフリー便所建築に伴う電気工事	一般		10月
2	興津東町公園バリアフリー便所電気工事	清水区興津東町地内	4	電気	バリアフリー便所建築に伴う電気工事	一般		10月
3	湾岸消防署庁舎移転電気工事	清水区庵原町地内	13	電気	消防庁舎建築に伴う電気工事	一般	簡 I	11月
4	あさはた緑地バリアフリー便所衛生工事	葵区赤松・前林地内	4	管	バリアフリー便所建築に伴う衛生工事	一般		10月
5	興津東町公園バリアフリー便所衛生工事	清水区興津東町地内	4	管	バリアフリー便所建築に伴う衛生工事	一般		10月
6	清水三保第二小学校空調設備取替工事	清水区折戸五丁目地内	3	管	小学校の空調設備取替工事	一般		10月
7	由比南団地給水管改修工事	清水区由比地内	4	管	市営住宅の給水管改修工事	一般	簡 II	10月
8	みはま荘団地給水管改修工事	清水区蒲原地内	4	管	市営住宅の給水管改修工事	一般		10月
9	久能小学校給水設備改修工事	駿河区古宿地内	3	管	小学校の給水管改修工事	一般		10月
10	湾岸消防署庁舎移転衛生工事	清水区庵原町地内	13	管	消防庁舎建築に伴う衛生工事	一般	簡 I	11月
11	湾岸消防署庁舎移転空調工事	清水区庵原町地内	13	管	消防庁舎建築に伴う空調工事	一般		11月
12	湾岸消防署庁舎移転昇降機工事	清水区庵原町地内	13	機械器具	消防庁舎建築に伴う昇降機工事	一般		11月



平成 28 年度  
静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(土木部)

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 土木事務所

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	鳥坂地内水路改修工事	清水区鳥坂地内	4	土木	延長 L=90m 水路工 L=90m	一般		11月
2	谷津川改修工事	清水区蜂ヶ谷地内	7	土木	延長 L=85m 水路工 L=85m	一般	簡 I	2月

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 河川課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	南ノ谷川外1改修工事	葵区牧ヶ谷地内	4	土木	護岸工 L=40m 水路工 L=30m	一般		11月
2	釜蓋沢改修工事	葵区小布杉地内	3	土木	護岸工 L=60m	一般		11月
3	カギワ沢川改修工事(債務)	葵区赤沢地内	7	土木	護岸工 L=100m	指名		11月
4	瀬名川三丁目地内水路外1改修工事	葵区瀬名三丁目、駿河区弥生町地内	3	土木	水路工 L=140m	一般		12月
5	牛房ヶ谷川改修工事	葵区慈悲尾地内	3	土木	水路工 L=120m	一般		12月
6	小坂地内水路改修工事	駿河区小坂地内	3	土木	ボックスカルバート工 L=80m	一般		12月
7	水呑川改修工事	葵区牧ヶ谷地内	4	土木	水路工 L=30m	一般		11月
8	大堀川改修工事	葵区新聞地内	3	土木	護岸工 L=20m	一般		12月
9	東大谷ポンプ更新工事	駿河区大谷地内	3	電気	電気設備更新 1式	一般		12月

平成 28 年度  
静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(道路部)

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

## 課 名 清水道路整備課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	日の出町押切線（北脇） 街路築造工事（その2）	清水区北脇	5	土木	延長 L=10m 箱型函渠工 L=17m	一般	簡 I	10月
2	有東坂有東山腹線道路改良 工事	清水区有東坂二 丁目	4	土木	延長 L=100m 側溝工 L=100m	一般		11月
3	（主）清水富士宮線（庵 原町18区）道路改良工事 （路床工）	清水区庵原町地 内	3	土木	延長 L=125m	一般		11月
4	小河内池の沢1号線（池の 澤橋）橋梁耐震補強補修 工事	清水区小河内	4	土木	延長 L=19.2m 橋梁耐震補修工 L=19.2m	指名		11月
5	（主）清水富士宮線（大 久保山）道路改良工事	清水区庵原町地 内	17	土木	延長 L=400m 土工 V=100,000m <sup>3</sup>	一般	標 II	12月
6	羽衣海岸線道路改良工事	清水区折戸一丁 目	8	土木	延長 L=300m 側溝工 L=600m	一般	簡 I	12月
7	相生町島崎町2号線道路改 良工事	清水区相生町	3	土木	延長 L=163m 舗装工 A=500m <sup>2</sup>	一般		1月
8	清水日本平線（望岳橋） 橋梁耐震工事	清水区宮加三外 1	7	土木	延長 L=40m 橋脚耐震工 N=2基	一般	簡 I	1月
9	鳥坂25号線外1道路改良工 事	清水区鳥坂	7	土木	延長 L=300m 側溝工 L=200m	一般		2月
10	鶴舞町1号線外1道路改良 工事	清水区鶴舞町外 1	7	土木	延長 L=160m 側溝工 L=300m	一般		2月
11	（一）駒越富士見線道路 改良工事	清水区駒越西一 丁目外 1	12	土木	延長 L=200m 補強土工 L=150m	一般	標 II	2月
12	山切 1 2 号線道路改良工 事	清水区山切	5	土木	延長 140m 側溝工 L=280m 舗装工 A=560m <sup>2</sup>	一般		2月
13	道路照明灯建替工事	清水区一円	4	電気	建替 10基	一般		11月
14	道路照明灯新設工事	清水区一円	3	電気	新設 3基	一般		11月
15	（主）静岡清水線（鳥 坂）歩道整備工事（その 2）	清水区鳥坂地内	4	舗装	延長 L=143m 舗装工 A=1,400m <sup>2</sup>	一般	簡 I	11月
16	（主）静岡清水線（永楽町） 舗装工事	清水区永楽町	4	舗装	工事延長 150m 舗装工 1650m <sup>2</sup>	一般	簡 I	11月
17	梅ヶ谷柏尾1号線舗装工事	清水区梅ヶ谷	5	舗装	舗装工S=1000m <sup>2</sup>	一般		2月
18	庵原町 3 0 号線（庵原町） 舗装工事	清水区庵原町	3	舗装	延長 130m 舗装工 A=750m <sup>2</sup>	一般		2月
19	（一）清水インター線（袖師 町）舗装工事	清水区袖師町	4	舗装	延長 250m 舗装工 A=800m <sup>2</sup>	一般	簡 I	2月
20	（主）清水停車場線（八 坂南町歩道橋）道路付属 施設補修工事	清水区八坂南町 地内	4	塗装	橋長 L=20m	一般		11月

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 葵南道路整備課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	(国)362号(山崎一丁目外1)道路改良工事	葵区山崎一丁目外1地内	4	土木	延長 240m 排水工 460m	一般	簡 I	10月
2	(主)山脇大谷線(南)道路改良工事	葵区南地内	4	土木	延長 30m 防音装置設置 1式	一般	簡 I	10月
3	(主)井川湖御幸線(下)道路改良工事(カルバート工)	葵区下地内	4	土木	延長 85m カルバート工 85m	一般	簡 I	11月
4	(主)井川湖御幸線(下・福田ヶ谷)道路改良工事	葵区下・福田ヶ谷地内	4	土木	延長 150m 排水工 150m	一般	簡 I	11月
5	瀬名古川団地4号線道路改良工事	葵区瀬名五丁目地内	6	土木	延長 80m 排水工 160m 舗装工 250m	一般		1月
6	瀬名住宅団地3号線道路改良工事	葵区瀬名中央三丁目地内	6	土木	延長 100m 排水工 200m 舗装工 300m <sup>2</sup>	一般		1月
7	横内町北安東町線道路改良工事	葵区 城東町、水落町地内	4	土木	延長 120m 排水工 240m 舗装工 720m <sup>2</sup>	一般		1月
8	上土長尾線道路改良工事(その2)	葵区北沼上地内	4	とび土工	延長 80m 防護柵 80m	指名		10月
9	(国)362号(黒俣日カケ山)災害防除工事	葵区黒俣地内	6	とび土工	延長 250m 落石防止網工 3,000m <sup>2</sup>	一般	簡 I	2月
10	御幸町柚木旧東海道線舗装工事	葵区伝馬町地内	4	舗装	延長 130m 舗装工 1100m <sup>2</sup>	一般	簡 I	11月
11	飯間本線舗装工事	葵区飯間地内	4	舗装	延長 250m 舗装工 2000m <sup>2</sup>	一般		11月
12	(一)平山草薙停車場線舗装工事	葵区瀬名二丁目外2地内	4	舗装	延長 170m 舗装工 1000m <sup>2</sup>	一般		1月
13	(一)平山草薙停車場線舗装工事(その2)	葵区瀬名六丁目	4	舗装	延長 180m 舗装工 1100m <sup>2</sup>	一般		1月
14	鷹匠町一丁目栄町線外舗装工事	葵区鷹匠一丁目、鷹匠二丁目地内	4	舗装	延長 78m 舗装工 3120m <sup>2</sup>	一般		1月
15	(主)南アルプス公園線(大間)舗装工事	葵区大間地内	4	舗装	延長 200m 舗装工 1500m <sup>2</sup>	一般		2月

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 駿河道路整備課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	(主) 山脇大谷線道路改良工事 (その2)	駿河区大谷 地内	13	土木	工事延長 47m 函渠工 43m 矢板開渠工 26m	一般	標Ⅱ	3月
2	(都) 下大谷線街路築造工事 (その2)	駿河区大谷 地内	13	土木	工事延長 165m 路床安定処理工 2,460㎡	一般	簡Ⅰ	3月
3	小鹿40号線道路改良工事	駿河区小鹿 地内	6	土木	工事延長 70m 排水構造物工 140m	一般		3月
4	中吉田国鉄北側線道路改良工事	駿河区中吉田 地内	6	土木	工事延長 100m 排水構造物工 100m	一般		3月
5	東新田五丁目2号線道路改良工事	駿河区東新田五丁目	6	土木	工事延長 50m 排水構造物工 100m	一般		3月
6	(主) 中島南安倍線道路改良工事	駿河区中島 地内	6	土木	工事延長 130m 歩道改修 130m	一般		3月
7	(一) 高松日出線信号機移設工事 (その1)	駿河区八幡一丁目 外 地内	5	電気	信号機移設 4基	一般		11月
8	(一) 高松日出線道路照明灯設置工事 (その1)	駿河区八幡一丁目 外 地内	5	電気	統合柱設置 4基	一般		11月
9	下川原南土地区画1号線道路改良工事に伴う電気設備移設工事	駿河区下川原南 地内	4	電気	電気通信設備移設 1式	一般		12月
10	(一) 高松日出線信号機移設工事 (その2)	駿河区八幡一丁目 地内	4	電気	信号機移設 4基	一般		12月
11	(一) 高松日出線道路照明灯設置工事 (その2)	駿河区八幡一丁目 地内	4	電気	統合柱設置 4基	一般		12月
12	(都) 丸子池田線 (八幡3) 道路照明灯設置工事	駿河区八幡三丁目 地内	4	電気	統合柱設置 4基	一般		12月
13	道路照明灯設置工事 (その1)	駿河区八幡一丁目 外 地内	4	電気	道路照明灯更新 15基	一般		12月
14	道路照明灯設置工事 (その2)	駿河区下川原二丁目 外 地内	4	電気	道路照明灯更新 13基	一般		12月
15	道路照明灯設置工事 (その3)	駿河区小黒二丁目 外 地内	4	電気	道路照明灯更新 13基	一般		12月
16	下川原東土地区画36号線舗装工事	駿河区下川原三丁目 地内	5	舗装	工事延長 300m 舗装工 2,000㎡	一般		3月
17	広野土地区画3号線舗装工事	駿河区広野二丁目 地内	5	舗装	工事延長 420m 舗装工 2,100㎡	一般	簡Ⅰ	3月
18	大谷改良区1号線舗装工事	駿河区水上 地内	5	舗装	工事延長 250m 舗装工 1,550㎡	一般	簡Ⅰ	3月
19	大谷土地区画17号線自転車走行空間整備工事	駿河区大谷 地内	4	塗装	工事延長 900m	一般		12月

平成 28 年度  
静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(水道部)

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。



## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 水道事務所

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	清水区三保配水管布設替 工事	清水区三保地内	4	土木	φ100 L=90m	一般		11月
2	清水区土・布沢送水管及 び配水管布設工事	清水区土・布沢 地内	6	土木	φ150 L=350m φ100 L=350m	一般		11月
3	清水区小芝町外配水管布 設替工事	清水区小芝町外 地内	6	土木	φ300 L=200m	一般	簡 I	11月
4	清水区蒲原新田一丁目外 配水管布設替工事	清水区蒲原新田 一丁目外地内	4	土木	φ150 L=74m	一般		11月
5	清水区伊佐布配水管布設 工事	清水区伊佐布地 内	4	土木	φ100 L=40m	一般		12月
6	清水区吉原送水管布設替 工事	清水区吉原地内	3	土木	φ100 L=135m	一般		12月
7	清水区庵原町配水管布設 及び布設替工事	清水区庵原町地 内	6	土木	φ150 L=910m	一般	簡 I	12月
8	清水区庵原町外配水管布 設工事	清水区庵原町外 地内	5	土木	φ200 L=170m φ100 L=50m	一般	簡 I	12月
9	清水区草薙外配水管布設 工事	清水区草薙外地 内	5	土木	φ75 L=200m φ100 L=200m	一般	簡 I	12月

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 水道施設課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	蒲原第1浄水場場内整備 工事	清水区蒲原地内	10	土木	舗装工1670㎡、 フェンス工258m、 管布設工φ150mm 110m	一般		1月
2	蒲原第1浄水場薬注電気 室建築工事	清水区蒲原地内	6	建築	薬注電気室棟、自 家発電機上屋、ろ 過地上屋3棟	一般		12月
3	向敷地配水場操作・ポン プ室棟建築工事	駿河区向敷地地 内	8	建築	RC造1階建 地下 1階、延べ面積 216.78㎡	一般	簡 I	3月
4	蒲原第1浄水場電気設備 工事	清水区蒲原地内	14	電気	分電盤2面、計装 盤1面、流量計3 台、水位計2台	一般		12月
5	蒲原第1浄水場非常用自 家発電設備工事	清水区蒲原地内	14	電気	3φ200V 20kVA ディーゼル式 配電 盤搭載形 20kVA× 1組	一般		12月
6	蒲原第1浄水場機械設備 工事	清水区蒲原地内	14	機械器具	流量調整装置3 台、原水流入電動 弁1台、原水捨水電 動弁1台	一般		12月
7	蒲原第1浄水場薬品注入 設備工事	清水区蒲原地内	14	機械器具	薬品貯蔵槽1基、 薬品注入ユニット2 台、水質監視装置 6台	一般		12月
8	蒲原第1浄水場遠方監視 制御設備工事	清水区蒲原地内	14	電気通信	テレメータ1台、 遠方監視制御装置 機能増設	一般		12月
9	八幡取水場2号代替井築 造工事	駿河区南八幡町 地内	5	さく井	代替井さく井1 式、揚水試験1式	一般	簡 I	11月

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 水道管路課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	葵区加藤島外配水管布設 替工事	葵区加藤島外2 地内	4	土木	φ300×80m	一般	簡I	11月
2	葵区羽鳥六丁目配水管布 設工事	葵区羽鳥六丁目 地内	4	土木	φ70×60m	一般		11月
3	葵区慈悲尾配水管布設工 事	葵区慈悲尾地内	4	土木	φ50×95m	一般		11月
4	国道1号国吉田一丁目電線 共同溝工事に伴う配水管 布設替工事	駿河区国吉田一 丁目地内	6	土木	φ150×300m	一般	簡I	12月
5	長尾川30号水管橋外1橋耐 震補強工事	葵区瀬名中央二 丁目地内外	4	鋼構造物	φ200×(32m) φ150×(37m)	一般		11月

平成 28 年度  
静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(下水道部)

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 下水道建設課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	中島処理区大谷2号幹線 下水道築造その1工事	駿河区大谷地内	5	土木	推進工法 φ400 L=127m	一般	標Ⅱ	10月
2	袖師排水区 神明川雨水 2号幹線築造その2工事	清水区西久保、 庵原町地内	12	土木	オープンシルト工法 2400×1300 L=240m	一般	簡Ⅰ	11月
3	大谷川右岸第1排水区小 鹿地区雨水渠築造工事	駿河区小鹿三丁 目地内	4	土木	開削工法 1800×1000 L=65m	一般	簡Ⅰ	11月
4	長田処理区みずほ四丁目 地内下水道布設替工事	駿河区みずほ四 丁目地内	4	土木	開削工法 φ200 L=80m	一般		11月
5	大岩排水区 大岩地区 雨水渠築造その6工事	葵区大岩三丁 目、大岩四丁目 地内	15	土木	オープンシルト工法 1800×1500 L=65m	一般	標Ⅱ	2月
6	沓谷排水区 瓦場町地区 雨水渠築造工事	葵区瓦場町、春 日町地内	12	土木	開削工法 900×1000 L=130m	一般	簡Ⅰ	3月

## 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 下水道施設課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	三保雨水ポンプ場計測設備更新工事	清水区三保地内	4	電気	計測設備一式	一般		10月
2	折戸雨水ポンプ場計測設備更新工事	清水区折戸一丁目地内	4	電気	計測設備一式	一般		10月
3	中島浄化センター計測設備更新工事	駿河区中島地内	4	電気	計測設備一式	一般	簡Ⅱ	11月
4	高松浄化センター水処理電気設備更新工事	駿河区登呂五丁目地内	14	電気	水処理電気設備一式	一般	簡Ⅱ	12月
5	高松浄化センター水処理機械設備更新工事	駿河区登呂五丁目地内	14	機械器具	返送汚泥ポンプ一式	一般	簡Ⅱ	12月

平成 28 年度  
静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(市民局)

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 戸籍管理課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	清水斎場造園工事	清水区北矢部地 内	7	造園	工事面積 19,300㎡ 植栽工 21,641本	一般	簡 I	12月



平成 28 年度  
静岡市建設工事発注見通しに関する事項

(観光交流文化局)

(注) この見通しは平成 28 年 10 月 3 日現在、発注が見込まれる建設工事を取りまとめたもので、契約方法、入札時期、工事概要等は変更する場合があります。

# 平成28年度 静岡市発注工事予定表

課 名 文化振興課

No.	工 事 名	工事場所	工期 (箇月)	工 種	工 事 概 要	契約 方法	総合 評価	入札 時期
1	中勸助文学記念館収蔵庫 建設工事	葵区新聞地内	4.5	建築	RC造平屋建 延床面積 54m <sup>2</sup>	一般		10月